

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 350'000.00				
Objekt	Ersatz Abwasserleitung Attelwilerstrasse- / Alte Triengerstrasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2013				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM1	701.501.05			Fr.	6'362.70
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM2	7101.5030.01			Fr.	329'473.90
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	26'870.20
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	362'706.80
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	350'000.00
Kreditüberschreitung				Fr.	12'706.80
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	335'836.60
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	335'836.60
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	- Hochbauten				
	- Mobilien				
	- Tiefbauten Abw. 3003		14032.01	7201.3300.31	Fr. 335'836.60
Total der Nettoinvestition:					Fr. 335'836.60
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
1. Überschreitung liegt in der Kostengenauigkeit (Kostenvoranschlag ± 20%)					
2. Abtrennung zwischen diesem und dem Projekt GEP wurde verschoben					
3. Mehraufwendungen bei unvorhergesehenen Leitungsquerungen in der Alte Triengerstrasse					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Moosleerau, 24. März 2020

Gemeinde Moosleerau, 30. März 2020

GEMEINDE MOOSLEERAU
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT MOOSLEERAU
Gemeindeammann

Gemeindegeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Moosleerau hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Moosleerau,

FINANZKOMMISSION MOOSLEERAU
Präsident

Aktuarinin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Moosleerau hat am die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Moosleerau,

GEMEINDERAT MOOSLEERAU
Gemeindeammann:

Gemeindegeschreiber