

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**
Abteilung Tiefbau

23. März 2022

**Projekt Moosleerau/Reitnau AO; K326, Ersatz Brücke und Belagssanierung
Baubeginn Mitte April 2022**



1. Baustellen-Information

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Attelwilerstrasse in Moosleerau und die Hauptstrasse in Reitnau (Kantonsstrasse K326) im Ausserortsbereich werden saniert und die Brücke über die Suhre wird ersetzt. In einer ersten Phase finden bei der Brücke auf Seite Moosleerau und Reitnau die Vorbereitungsarbeiten statt. Dabei werden die Zufahrtsstrassen zur Hilfsbrücke und der Installationsplatz für den Brückenbauer eingekiest. Die Umleitung für den Rad- und Fussweg wird ebenfalls eingerichtet. Zudem wird der Installationsplatz auf der Parzelle Nr. 228 erstellt. Anschliessend wird die Hilfsbrücke gebaut und die Zufahrtsstrassen zur Hilfsbrücke ergänzt. Diese Vorbereitungsarbeiten dauern bis ca. Ende Mai 2022. Der Verkehr kann mit temporären, lokalen Behinderungen geführt werden.

Danach werden die bestehenden Werkleitungen auf beiden Seiten der Brücke frei- und provisorisch umgelegt. Der Verkehr wird während dieser Phase einspurig über die Hilfsbrücke geführt. Eine Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung wird dabei den Verkehr regeln. Die Umleitung für den Rad- und Fussweg wird signalisiert.

Während den Sommerferien vom 4. Juli 2022 bis 8. August 2022 wird die Attelwilerstrasse auf Seite Moosleerau gesperrt. Während der Vollsperrung werden die Strassenbauarbeiten durchgeführt und die Suhrebrücke ersetzt. Für den Verkehr wird eine grossräumige Umleitung signalisiert. In einem nächsten Schritt wird die Brücke und deren Anschlüsse fertig gestellt. Der Verkehr wird wieder über die Hilfsbrücke geleitet.

Nach Inbetriebnahme der Brücke (ca. 3. Quartal) werden die Arbeiten auf Seite Reitnau aufgenommen. Die Arbeiten werden in vier Bauphasen erfolgen und der Verkehr wird einspurig geführt. Eine Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung wird dabei den Verkehr regeln.

Mitte April bis ca. Ende Mai 2022:

Vorbereitungsarbeiten, lokale Behinderungen für den Verkehr, normal befahrbar

ca. Ende Mai bis Ende Juni 2022:

Werkleitungen frei- und umlegen, Verkehr einspurig über Hilfsbrücke mit Lichtsignalanlage

4. Juli 2022 bis 8. August 2022, 06.00 Uhr:

Vollsperrung Seite Moosleerau, Verkehr wird grossräumig umgeleitet, Busumleitung

August bis Oktober 2022

Fertigstellung und Zufahrten Brücke, Verkehr einspurig über Hilfsbrücke mit Lichtsignalanlage

Oktober 2022 bis September 2023

Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten Seite Reitnau, Verkehr einspurig mit Lichtsignalanlage

Bei Fragen geben Ihnen folgende Personen gerne Auskunft:

Funktion	Firma	Person	Telefon, E-Mail
Bauherrschaft Projektleiter Strassenbau	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abt. Tiefbau	Stefan Schulthess	062 835 41 48
Bauherrschaft Projektleiter Brückenbau	Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Brückenbau	Michael Scholer	062 835 37 24
Örtliche Bauleitung Strassenbau	Flury AG, Zofingen	Lorena Gallo	058 733 34 03
Örtliche Bauleitung Brückenbau	Fürst Laffranchi, Aarwangen	Beat Petri	062 926 18 90

Die Bauarbeiten verursachen Emissionen und Behinderungen. Alle am Bau Beteiligten achten darauf, die Unannehmlichkeiten gering zu halten. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt und der Gemeinderat Moosleerau und Reitnau bitten um Verständnis und danken für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen



Stefan Schulthess
Projektleiter Strasse



Michael Scholer
Projektleiter Brücke

Beilagen

- Übersichtsplan


Zustellung an

- Grundeigentümer (**bitte jeweilige Pächter informieren**)
- Anstösser und Gewerbetreibende

Verteiler

- Gemeinderat, Hubelstrasse 220, 5054 Moosleerau
- Gemeinderat, Kratz 4, 5057 Reitnau
- Flury Bauingenieure AG, Forstackerstrasse 2b, 4800 Zofingen
- Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Eyhalde 2, 4912 Aarwangen
- LE/ms
- Reg ATB – Kreis I/MWa – Kreis I/sts

Übersicht Vollsperrung



Übersicht Lichtsignalanlage

